

# Utbyggnadsprocess

Aktivitet	2021				2022				2023				2024	2025
Kvartal	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Projektering	█				█				█					
2. Markupplåtelseavtal							█		█					
3. Miljö tillstånd									█					
4. Upphandling											█			
5. Utbyggnad													█	

## 1. PROJEKTERING

- Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt som ekonomiskt.
- Dialog med fastighetsägaren avseende anslutningspunkt, ledningssträckning m.m.
- Upprättande av anbudshandlingar.

## 2. MARKUPPLÅTELSEAVTAL

- Marken inom arbetsområdet värderas. Privata såväl som samfälliga fastigheter.
- Moravatten AB söker tillstånd att få förlägga ledning (markupplåtelseavtal, lantmäteriförrättning).
- Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för ledningar.
- Området får brukas men inte bebyggas.

## 3. MILJÖTILLSTÅND

- Dialog med Länsstyrelsen och kommunen
- Handlingar upprättas
- Inlämning av anmälan och dispens.



## 4. UPPHANDLING

- Skicka ut anbudshandlingar
- Värdera inkomna anbud
- Utse entreprenör

## 5. UTBYGGNAD

- Moravatten AB är byggherre
- Entreprenören bygger

# Projektering



# Markupplåtelseavtal

Ersättning utgår per fastighet och ägoslag



Skog

Tomtmark, vägar,  
diken



Åker/betesmark



# Miljötilstånd

## 12:6 Samråd

Beskrivning av kultur- och naturvärden i området

## Strandskyddsdispens och bygglov

För en pumpstation i området



# Upphandling och utbyggnad

Handlar upp entreprenör som bygger

Moravatten AB är byggherre



# Vad händer när ledningar är utbyggda i området?

- Meddelande om förbindelsepunkt
- Faktura med anläggningsavgift
- Anlita egen entreprenör för anlägga ledningar (och pumpbrunn om ni behöver LTA-pump)
- Anordna plats för vattenmätare
- Moravatten installerar vattenmätare (och ev. pump)
- Ytterligare möte med detaljer för er som ska anslutas, någon gång 2024 eller 2025.